ALCALDIA MAYOR
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110301
Bogota DC., 3 de mayo de 2016

PARA: Guillermo AIfarb Yérmanos, Subdirector Disefio y Andlisis
Estratégico.

DE: Andrés Pabdn Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluacion de la gestion, primer trimestre 2016

Respetado doctor Alfaro:

En concordancia con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 370 de
2015, la Asesoria de Control Inferno evalué la gestién de la dependencia que usted
lidera. A continuacién presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones
realizadas por esta Oficina:

AVANCE Fisic
AVANCE PLAN AVANCE GESTION PROYEETFOISS Dcl; AVANCE
%zfﬁi:’ﬁ c‘?‘:";':‘:ei:‘;f'- INVERSION 611y GESTION
947 (Ver anexo 3)
20,4% 11,8% 55,6% 29,3%

De conformidad con los anteriores resultados, para cada uno de los componentes
evaluados, presentamos el siguiente anaiisis:

1. Verificacién plan operativo:

El plan operativo de la Subdireccién de Disefio y Analisis Estratégico, reporta 21
acciones con sus respectivas actividades:
¢ Dos (2) acciones del plan presentan un avance del 100%, las
correspondientes al traslado y reubicacion de los comerciantes de ia Plaza
de mercado la Concordia para su respectiva intervencién y la contratacion
del servicio de interventoria finiquitado con el contrato de obra No. 86 de
20186.
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e Se encuentran en un rango de avance entre el 60% al 80%, dos (2)
acciones relacionadas con el contrato de servicios de telefonia y navegacion
y la elaboracién de estudios técnicos para el contrato de mantenimiento en
plazas de mercado.

s Presentan un avance moderado entre un 10% a un 30% cinco (5) acciones

* No presentan avance o avance bajo o nulo, en 12 acciones del plan debido
entre otras cosas, a que el area no es responsable como en la primera
accion: otras actividades estan programadas a partir de junio y jufio; la
actividad de cumplimiento en lo establecido en los planes de saneamiento
basico de las plazas de mercado, por directriz de la Direccion debe ser
asumida por la SESEC vy las acciones de actualizacion y complementacion
de la informacion técnica existente; proyectos de intervenciéon. /
*Conformacion de comité Técnico y de desarrollo de propuestas que
permitan mejorar la oferta de proyectos en el espacio publico, dependen de
factores como el presupuesto o el direccionamientc que se dé por parte de
la Direccién.

En consecuencia sugerimos la modificacién del plan de accion con los ajustes antes
descritos, y que corresponda a las acciones y actividades que efectivamente
desarrollara la Subdireccién durante la vigencia. De igual forma corregir algunos
errores de fecha observados durante el presente ejercicio.

2. Verificaciéon Gestion Contractual:

En el plan de adquisiciones 20186, la SDAE relaciona la contratacion de 16 objetos
contractuales por vaior de $ 4.979 millones, pero no reportan los contratos de
prestacion de servicios.

s Se observd la elaboracién de 7 contratos de prestacién de servicios, con
acta de inicio y registro presupuestal de! proyecto 611 tres, del proyecto 725
tres contratos y del proyecto 431 un contrato por valor de $ 156,1 miliones.

« De conformidad con el plan anual de adquisiciones a marzo de 2016 se
debié iniciar la contratacion de la capacitacion y desarrolic de
requerimientos  en el Sofware administrativo por $ 90 miliones; la
adquisicion de licencias del sistema de correo institucional para cada
funcionario y directivo por $ 177 millones y la interventoria al contrato 394
por $ 296 millones.

» Sobre las reservas presupuestales, el Contrato de obra No 394 de 2015 fue
adjudicado el 31 de diciembre de 2015 por valor de $ 1.799 millones io que
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representa el 64% del total de las reservas registradas. Segln relacion
entre contratos de obra e interventoria, presentan un valor de $ 2.252
millones es decir el 76% del total de las reservas, pagos que se deben
realizar durante casi la totalidad de la vigencia 2016.

» Para los pasivos exigibles, establece un reporte de 56 contratos por valor de
$ 2.537,5 millones y se evidencia falta de gestion respecto al analisis de los
pasivos exigibles con cargo a ia SDAE, dado qgue no se observa un equipo
de trabajo asignado que dé cuenta del estado de los saldos descritos segin
SIAFI (Ver anexo pasivo exigibles).

3. Verificacion proyecto de inversién:

La Subdireccion de Disefio y Analisis Estratégico tiene a su cargo 2 proyectos de
inversion, el proyecto 611, Fortalecimiento Institucional; y el proyecto 947,
Fortalecimiento de ia participacion ciudadana y de la cultura de la legalidad.

Con respecto al proyecto 611, compuesta por una meta, se evidencié:

* Ei avance dei primer trimestre de 2016 es del 3,7%, representado en
elaboracion y actualizacion de formatos de procesos del SIG, pero no se
avanzoé en la actualizacion de ia totalidad de la documentacion de todos ios
procesos.

* Se tiene proyectado un 33.5% de avance para la meta del proyecto 611 para
el afio 2016, con el animo cumplir la totalidad de la meta del cuatrienio: con
el resuitado anterior, probablemente la meta no se va a cumplir.

Con respecto al proyecto 947, compuesto por dos metas, observamos:

* La meta uno se cumplié a 31 de diciembre de 2015. Frente a ia ejecucion
presupuestal no se reporta contratacion relacionada con el proyecto durante
el primer trimestre de 2016.

e En Ja meta dos, se cumpli6 con lo programado; de 14 veedores
programados para la vigencia, se capacitaron 18. De igual forma la meta dei
cuatrienio se cumplié.

4. Seguimiento Plan Anticorrupcién y de atencién al Ciudadano:

En cuanto a la responsabilidad de la SDAE al plan anticorrupcion y de atencion al
ciudadano, aplica al componente uno de Gestién del Riesgo de Corrupcion vy al
componente de rendicién de cuentas asi:
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Actividades % de :
Componente 1 Subcomponente programadas Avance Observaciones
. Actividad programada de marzo a mayoe
Politica de S:;:I?;éraprobarl; de 2016; se sugiere aumentar el tiempo
Administracion  de politica de 0% previsto, ya que es muy corto y no se han
Riesgos administragian iniciado acciones al respeto.
En [a verificacién realizada el 14/04/2016
- Revisar y ajustar al mapa de riesgos de corrupcion 2016 del
Construcaion del | o mapa de o IPES, se observd la omisidn de la
Mapa de Riesgos de | d 100% blicacion d . |
Corupcion riesgos [¢] publicacion  del mapa de riesgos de
corrupcion proceso de planeacidon estratégica y
tactica.
El ejercicio se realizé durante los meses
Consultar con las de febrero y marzo de 2016 liderado por la
Consulta partes interesadas SDAE vy en todas las areas responsables
divuigacion la propuesta del 100% de los diferentes procesos del SIG. Se
9 mapa de riesgos realizd de acuerdo con la metodologia del
de corrupcién DAFP para la gestion del riesgo de
corrupcion 2015
El mapa de riesgos de corrupcion de la
Consulta Aprobar el mapa o vigencia 2016, fue aprobado por parte del
A " de riesgos de 100% o o .
Gestion de divulgacion CoTrUDGIOn Comité Directivo y publicado el
e - P 31/03/2016 en la pagina web institucional.
Cm?u scion Se divulgd a través de la pagina web
Divulaar ¢l mapa institucional desde el 31/03/2016 . De
Consulta de gries 08 ge 100% igual forma se encuentra en el archivo
divulgacion cormu ciég interno de compartidos, SIG , mapa de
P riesgos 2016, mapa de riesgos de
corrupcién 2016
Implementar ‘ Los confroles y fas acciones para mitigar
controles y los riesgos de corrupcidn se encuentran
Monitorio y revision acciones para 50% relagionados en el mapa, pero su
mitigar riesgos de evaluacion se tiene programada a partir
corrupcion de mayo de 2016,
Las Subdirecciones responsables de los
Seguimicnto a la procesos no han evaluado la efectividad
efectividad de los de los controles y las acciones
Monitorio y revisidn controles y 0% relacionadas en el mapa de riesgos de
acciones corrupcién; se tiene pregramado segin el
implementadas plan para los meses de julio y noviembre
de 2016
SE;;L":;?QO"':’O y Control  intemo esta realizado este
- o ejercicio, en cumplimiente a Ila
Seguimiento tr:iggggéal mapa gz 100% normatividad respectiva y a los
corrupcion lineamientos del DAFP.
Actividades % de :
Componente 3 Subcomponente programadas Avance Observaciones
Disefio de la Esta actividad estd prevista para el
'"flc_’ém:cioﬂ de | estrategia ~ de segundo semestre de 2016, ya que se
feanlgjaje 4 en ;2?;“;'%?3';;0 de 0,0% tiene programado la rendicion de
Rendicion  de | comprensible rendicion de cuentas después del 15 de
cuentas cuentas noviembre de 2016
Informacisdn de | Elaboracion  del | o .
calidad y en | plan de accion de 0.0% Actividad programada segin el plan

lenguaje
comprensible

la Rendicion de
cuentas

para octubre de 2016
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Actividades % de X
Componente 3 Subcomponente Observaciones
P P programadas Avance

Publicar encuesta - L.
sobre tematicas a Actividad programada con antelacion

tratar en la | g0 a la fecha de la rendicion de cuentas,

Diglogo de doble via
con la ciudadania y

sus organizaciones | 'endrcion de en los meses de octubre a noviembre
cuentas de 2016
Establecer Actividad programada con antelacién
Didlogo de doble’ via | tematicas a tratar R a la fecha de fa rendicién de cuentas,
con la ciudadania y | en la audiencia de 0,0% .
sus organizaciones | rendicion de en los meses de octubre a noviembre
cuentas de 2016
Incentivos para De tres talleres programados para la
. motivar la cultura de | Jaleres de . | vigencia, se realizé el primero en el
Rendicion  de [ dici¢ formacion de 33,0%
cuentas a ~rendkion ¥ | \eedores mes de marzo de 2016, en la plaza de

ticio n .
peticion de cuentas las Ferias con 18 personas formadas

Seguimiento de la

" informacion
Evaluqclon Y| obtenida de las P . | :
retroalimentacién a partes 0.0% Actividad segun el plan, prevista para
:ﬁsmuciona: gestion | [ resadas, diciembre de 2016
después de la
rendicién cuentas
Evaluacion vy | Evaluacion a las De las tres actividades programadas

retroalimentacion a | acciones definidas 13 0% para el 2016, Control Interno estd

fa | gestion | en la rendicion de realizando {a primera del mes de
instituciona cuentas abril de 2016

En relacion a los demas componentes del plan, la SDAE no cuenta con actividades
que deba desarrollar de forma directa o indirecta. (Ver anexo 4).

5. Seguimiento Mapa de riesgos de corrupcién:

Sobre el mapa de riesgos de corrupcion se evidencié la identificacion, analisis y
valoracién de dos riesgos de corrupcion del proceso de planeacién estfratégica y
tactica, de los cuales fueron evaluados sus controles y la efectividad de los mismos.
Sobre los controles del riesgo “Que se establezcan objetivos, estrategias, proyectos
y servicios con el objeto de favorecer intereses particulares”, dos (2) presentan una
efectividad del 100%. Dos (2) més se encuentran en un 50% y uno no se ha
realizado. Para el riesgo “Que /a informacién suministrada sobre los resuftados de
la gestion institucional a los usuarios y partes interesadas no sea vera?’
relacionaron 4 controles, de los cuales dos (2) se encuentran al 100%, uno en un
80% de efectividad y el ultimo esta en un 50% (ver anexo 5).

Para el proceso de gestién de la seguridad .de la informacién y recursos
tecnoldgicos, se identificaron tres riesgos de los cuales el riesgo de no brindar un
servicio adecuado al ciudadano, no corresponde a la tipologia del DAFP sobre
riesgos de corrupcion, por tanto se solicita realizar el ajuste respectivo. Para los
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restantes dos (2) riesgos fueron identificados, analizados y valorados, y evaluados
sus controles correspondientes (ver anexo 5).

6. Concertaciéon de Objetivos:

Con los cuatro (4) funcionarios de carrera administrativa, se realizé el pian de
trabajo individual, actividad llevada a cabo en el mes de enero de 2016.

Sobre la planta temporal se evidencia la concertacion de compromisos firmados en
de igual forma en enero de 2016; hay dos funcionarios pendientes de firma. En
relacién a los funcionarios de la planta provisional de la SDAE, se observa la firma
de 8 compromisos del 12/01/2016.

En cuanto al acuerdo de gestion que debe firmar el Subdirector con fa Direccion de
la Entidad, con radicado No 1881 del 04/04/2016 enviado a la SAF, se evidencia la
firma del mismo.

Se concluye que la gestion total durante el primer trimestre de 2016 fue del 29,3%
de cumplimiento.

Cordialmgnte, ___

AND PABON %\LAMAN CA

Anexos: 16 folios.

Elaborado por: Fabio Alberto Salazar M. / Profesional Control interno

Revisado por: Andres Pabon Salamanca { Asesor de Control Intemo.
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PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

lde1l

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTION

PROGRAMADO

38,9%

PLAN ANUAL DE -

ADQUISICIONES

30%

1PesS )

Instituto para ia Economia Sacial

FECHA DE CORTE 31-mar-16

EJECUTADO
20,4%
RESERVAS
PRESUPUESTALES PASIVOS EXIGIBLES
5% 0%

1

ASESORIA DE CONTROL INTERNO - 2016







DEPENDENCIA:

Insutule o Lo Economia Sot

ANEXO 1: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO o

SUBDIRECCIDN DE DISENO ¥ ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO .
4 RESULTAD
o PROGRAMACIGN ._.ﬂiz,humm u_moqm_» VERIFICACION COM
ACCIONES f ACTIVIDADES META - SEGUN CORTE OBSERVACIONES
. INICta | TERWMINA | PROGRAMACION 31-mar-16
Definicion del proceso para la depuracién da la cartera de la Entidad,

) P u. P . . . Manifiestan los responsables en el drea que esta actividad no es responabilidad del SOAE, es de la SAF;
conjuntamente establecido con las Subdireccionas involucradas /| " 16 304Un-16 05 4 0 o dedi hub trol ad d definir | bilidad de iz SDAE +a sctvidad, Deb
Anexar & estado de cartera y la elaboracion de fas fichas tcnicas de 1 Ol-ene- -jLin- B 9,7% % 0,0% mm ecir no hubo un con _.c. adecuado para definir |a respansa ad de la en esta actividad, Debe
d L. ajustarse en e} plan operative.

epuracion
1. De la actuidad no se ha evidenciade aun socializacién de los componentes de! SIG durante el primer
trimestre de 2015 {0 puntos de 25 puntos posiblas)
2. De conformidad con af reporte del SISIG emitide por la Secretaria General de febrers de 2016, o
|sistema presenta un avance de implemantacién de 82. 754 puntos.* Se completd la implementacidn en
. I 2 | 44% dal d d
implementar los requisitos de la nerma técnica distrital del Sistema m_n“mt_.og:onom que se encdentran en un 100%, lo que represanta en 44% del total de 45 productos del
Integrado de Gestion NTD SIG 001:2011 / ' .
= Se encuentra entre un 80 y 99 puntos 11 productes, es decir el 24% del total de 45 productos
. . o
1. Socializacion de los componentes de cads uno de los Subsistermas, . * _u_..mm_m:a.w._dnmﬁznmm aceptables los prof detos entre 30 a 73 uc:ﬁ.cm ¥ en total 9 productos aue
en los diferentes procesos que adelanta la Entidad. 4 Ol-ene-16 30:nov-16 1,1 26,5% 0,25 8,3% 23,2% equivalen a
Ly A . * » 5S¢ encuentran entre 10 y 49 puntos, 3 productos, el 6% del total.
2. Revision, actualizacion’ y documentacidn de los procesos vy . y .
proce entos de l2 Entidad, * No presentan avances los productos de respansabilidad social y metodologia para la referenciacién
3. Revisién el $IG, por parte de la Alta Direcclén, nMwN:%mﬂng. Mm n_NMn__. 2 u«cu:nﬁ”_m equivalentes a! 4% del total.
4. Elaborar los nuevos productos requeridos por la NTD-SIG (6,25 puntos de .nc.._ncm _ua.a.,_. es). .
3. Aun no se a realizado la actividad. {0 puntos de 25 posibles}
4. Se hace necesario centrar la gestidn def Sistema en los productos qua ne se encuentran en un 100%
de implementacion es decir los 25 productss con puntzjes entre 0 y 99 puntos, ya que se estd
incumpliendo |2 fase de implementacién de |a totalidad de los productos relacionados, de conformidad
con la Circular 157 de 2013. (0 puntos de 25 posibles)
Gestion del cierre de los hallazgos evidenciados por a Contraloria de| N » L )
. . - con radicado No 1602 del 15/03/2016 la SOAE envié memorando a s Qireccidn con copia a Control
Bogotd, asoclados a la Subdireccién de Disefio y Analists Estratégico. /| . )

L . . 55 0l-ene-16 31-dic-16 13,6 24,7% 8 15% 59,0% |intetno el clerre y avance de !0s hallazgos de responsabilidad de la SDAE. En total reportan 55 hallazgos

Revision, documentacion y respuestas a los haliazgos evidenciados por| ’ i L :
. < de responsabiiidad de esta Subdireccidn y de estos 8 hallazgos presentan avance del 100% para cierre.
la Contraloria de Bogota.
Adguirir elementos para fortalecer la implementacifon de! Plan
Institucionai de Gesti{on Ambiental en plazas de mercado y puntos| La actividad esta prevista a partir del mes de junio de 2016 y se tiene astablecido la contratacién por
. ‘s X . «jun- -oct- 0,
comerciales. f Elaboracién estudios Previos 100 15-jun-18 14-0ct-18 0 &0% 0 0% seleccién abrevidad per un mento de $ 44 millones.
Desarroliar La etapa contractual
fRealizar sensibilizaciones y/o capacitaciones ambientalas relacicnados;
con la implementaci{on de los programas ambientales de la entidad
en puntos comergiales, sede administrativa y plazas de mercado /| 100 15-jui-16 31-dic-16 0,0% 0 0% No hay avance; actividad programada desde julio de 2016,
‘Elaboracién estudios Previos
Dasarroliar La etapa contractual
Capacitacidn a los funcionarios en temas asociados al sistema
integrado de gestidn / Capacitaclon para los funcionarios de la
entidad, con organizaciones de reconocida idoneidad, en ios 5 o . -
siguientes vemas: Auditorfas ad| sistema Integrado de gastién, lesgos, 100 01-jul-16 30-nov-15 Q.0 0,0% 1] 0% Capacitaciones programadas & partir de julio de 2015., por tanto no hay avance
balance scorecard, acciones preventivas y correctivas y gestion
ambiental

lded
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ANEXO 1: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO
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DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISENG Y ANALISIS ESTRATEGICD AUDITOR: FABIQ ALBERTC SALAZAR MACHADRO ﬂ“ﬂ“ﬂ% .
RESULTADQ
PROGRAMACION ESTIMACION OE VERIFICACION CON
ACCIONES / ACTIVIDADES META e CORTE OBSERVACIONES
wicis | TERMINAT | PROGRAMACION 31-mar-16

La ultima fecha de actualizacion es del 4 de abril de 2016, se encuentra en funcionamiento v fue
Actualizacion y socializacién dei Centro Dindmico de Informacidn. / designada una Contratista de la Subdireccldn de Disefio, como responsable de la actusfizacién y
'Publicacién dei Centro Dindmico de Informacidn para su accese 100 Cl-ene-16 31-dic-16 24,7 24,7% 20 20% 81,1% {publicacion . Se evidencid una periocidad constante de actualizacion. B} ink se encuentra publicado en|
publico fa intranet, para su consulta. Se suguiere una mayor difusidn de [a herramienta, para conocimiento,

consuita y utilizacidn de todos servidores en la Entidad.
Jornadas de Rendicion de cuentas y fomacién de veedores Se presenta un error de fechas en esta actividad, es necesario corregir el plan. Sobre esta accidn sef
ciudadanos. / evidencian dos actividades puntuales de las cuales: 1. Conformacién de grupos de trabaio para
1. Conformacidn de grupos de trabajo rendicién de cyentas no s« ha realizado todavia, (0 puntes), 2, Actividad no reallzada (o puntos). 3. Plan
2. Preparacién y consolidacion del informe de emergencias y brigada de emergencias no realizada (0 puntos). 4. Actividad no realizada todavia, 5.
3 Coordinar la brigada de seguridad, plan de emergencias Actividad no realizada {0 puntos). 6. Actividad no realizada. 7. Actividad no realizads {0 puntos). 8.
4 Realizar i2 logistica del evento: solicitud del auditerio, refrigerios Articulacién no realizada. Es de mencionar que segun indica 1a responsable en el drea estas actividades
5 Coordinar el recurso humanc para las actividades durante el evento correspenden a la rendicién de cuentas y estan previstas para el mes de noviembre de 2015. En las|

- . 12 27-feb-16 20-mart-16 12,0 100,0% 2 17% 157% |, . - "
6 Cocrdinar la convocateria. Levantar bases de dates * siguientes actividades para |a formacion de Veedores: 9. De acuerdo con los reportes se formaron 18
7 Reunicnes de avance con los grupos conformados de trabajo Veedores en la plaza de fas Ferias los dfas 10 v 17 de marzo de 2016 {Actividad cumplida). 10.
8 Articujar mecanica de la rendicién con veeduria Seguimiento a Veedores; la meta establecida para el afic 2018 es de 14 Veadores formados; la meta del
9 Formacién de veedores cuatrenio es de 404 y af 31 de diciembre de 2018, se Ylevaban 390 Veedores formados. Entotal para la
10 Seguimiento a vesdores que fueron formados meta general se formaron 408 Veadores durante ef cuatranio. Se superd |2 meta programada {Ac ad
11 Visitas a las diferentes alternativas comerciales cumplida). 11. Actividad no realizada y 12, Actividad no realizada. Asl las cosas de los 12 puntos
12 Contrato ogistica paraiaren 1 de cuentas. refacionados a 31 de marzo de 2016 se han realizado 2.
Formutacian del _ua.nmmo de no_,.,".aﬂmn_o:_ no__n_._:.o de mesttos o.Em El servicio de interventoria quedsd finiguitado con el contrato de cbra No. 86 de 2016 cuye objeto as:
parmita {a contratacion del servicio de interventoria. / Conformacion ) X X l ) ) N .
de grupos de trabsjo realizar la _:ﬁwEm:S_._m n..mn_.__o? muB.;Gng”.w.. r;m:n_m-m..mon_w_. am w:nm_ v legai al no_.,_.amno ﬂon&
* Prepzracion de la documentacion previa 2 |a contratacion , Estudios 1 0l-feb-16 07-mar-1 10 100,0% 1 100% 1006,0% de mc,“_.m e tiene por objeto: complementacién y/o m.nEm__Non: yfo ajustes ce _o.m mmn_._n_,om.< disefios,
previos, anexes tecnkces, presupuesto entre otros, astudios v n_mmmom ¥ mo;mnenom.o.: n_.m las obras mxwm:o:a ¥ nmjmo.mch.ﬂ:_ﬁ nm&.n:m arquitactdnica,
. . o, correspondientes a {a intervencidn fisica: fase i de! inmueble a cargo del ipes, ubicado en la transversai
preparacion de la documentacion juridica.
. e . 21an” 21a 65 sur hogota d.c. - Porun valor de: § 276,725.876

*preparacion de la documentacion financiera.
Ejecucion de las obras de construcsion y mejoramiento del proyecto|
CED CENTENARID / *Conformacion de comité Tecnico para el
seguimiento de las obras (SDAE- Planeamiento -SGRSI-51C-SAF) 07-mar-16 10-dic-16 &6 8,6% Q 0% 0,0% [Nose han inictado las obras; Ja interventoria quedd contratads desde marzo 31 de 2016
*Supervision permamente a la ejecucion de las sbras y de la
interventoria
Formulacion de ios procesos de contratacion, licitacion publica,
concurso de meritos que permita la_contratacion de ios servicios de
obra mantenimientc e interventoria propuestos. / Conformacién de
grupes de trabajo ) Esta actividad hace referencia a ja etapa 2 de las obras def CED Centenario, y esta prevista su iniciacion
* Preparacion de la documentacion previa a la contratacion , Estudios 100,00% O2-jun-16 17-ago-16 o0 ©.0% o 0% para junio de 2016. ’
previos, anexos tecnicos, presupuesto entre otros.
* preparacion de |a documentacion juridica,
*preparacion de |a documentacion financiera,
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G ANEXO 2: EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISERIO Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADOQ
1. VERIFICACION OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2016 CORTE: 31-mar -16
OBJETOS CONTRACTUALES RLIRTR L VRS Y L PROGRAMACIGN INICIO OBJETOS OBJETOS CONTRACTUALES CON COMPORTAMIENTO DE LA mmma._GZ CONTRACTUAL
RADICADOS EN JURIDICA REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRACTUALES n ACTAS DE INICIO SEGUN SIAFI
RADICADOS CANTIDAD PORCENTAJE PROGRAM PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
ENERO a a <] 0,0%
FEBRERG 3 3 E] 13,0% o 0,0% 3 13,0%
MARZO 7 4 4 17,4% 3 T13.0% 4 174%
ABRIL 5 0,0% 0,0% 0,0%
MAYO 1 0.0% 0.0% o,0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
B e e e e et S 3
JUNIO Q 0,0% 0,0% 0,0%
xS 1% R M W WE O 9% I W
JuLio 1 0,0% 0,0% 0,0%
AGOSTO 1 0,0% 0,0% 0,0%
SEPTIEMBRE 2 o.0% : 0.0% 0,0% ,m_ m m w_ m ..nmv m o i ¥ g ¥
CCTUBRE o 0,0% 0,0% 0,0% & § 8 *~ = = = 8§ 2 B % z
s <« E S 2 m
NDVIEMBRE 0 0,0% 0,0% 0,0% u z
@mtemre OBJETOS CDNTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL
DICIEMBRE 2 0,0% 0,0% 0,0%
==t PROGRAMACION |NiCIO OBJETOS CONTRACTUALES

30,4% 7 30,4% ~~wv< OBJETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGUN SIAFE
z ¥

OBSERVACIONES

Segun el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2016, relacionan la contratacién de 16 objetos contractuales por valor de § 4.979 millones , pero no estan reportados los contratos de prastacién
de servicios, los cuales presentan acta de inicio y registro presupuestal. Es decir, los 7 contratos que presentan gestidn y obedecen a contratos de prestacion de servicios de persenal pero noalos
descritos en el Plan Anual de Adguisiciones. De estos 3 contratos son del mes de febrero por valor de 5 86,4 miliones y 4 de marzo por $ 69.7 millones. De conformidad con el plan anual de
adquisiciones en marzo de 2316 se debieren iniciar la contratacién de la capacitacion y desarrollo de requerimientos de usuarios en el Sofware administrativo por § 90 mitiones; la adquisicion de
licencias def sistema de correo institucional para cada funcionario y directivo por $ 177 millones v la interventoria la contrato 394 de 2015 por $ 296 millones

1de3 ASESDRIA DE CONTROL INTERNO - 2016




9T0Z - ONYALKI T0ULINCD 30 Y)HOS3SY E¥pZ

‘910 219uaBla €] 3p pepljelol
B| 1582 DIUEINP JEZI|ESI USQaP 8s anb saBed ‘Sealasas se) ap |E10) [P %97 9 J128P $B SAUC|(IW 7SZ°Z $ ap Jojea un uejuasald el 0IUDAIIU| 3 RGO BP SOIEIU0D B4UB UQ|JE|3) UNBRS "sepe.lsiBas
$EeAIAS3) SE) AP |€1a] [3p %b0 | eludsaidal anb o saua))iw 662°T $ ap J0jen Jad STOT 3P 2IQWII2IP 3P T 13 opeaipnipe an) STOZ AP ¥6E ON BJGO af 0324307 3 ‘so|msandnsaid sealasal se| a1gos

SANOIIYAYISHO
ans 9'0T8T $ 0Pl S
(sas24 ap sauo||lN) (sosad ap saua(A) [sOsad 3P FauoA)
SYQVINNY SvAdasaY YAYISAY 30 0QIvS $00vNL343 SQ4I1S
$31¥LSINGNSTUd SYAHISTH 3d NOLLSID
9'v96'ZT S T4
! 1) & R Tl . (50524 3p sauoyN) SO1YULNOD
YANISIY 30 Oq1VS SOAYNLI34T 50419 SRS PN Sv/AUISI I UOTVA | avaunyd
9T-Jew-TE (ILHOD {sosed ap souoipu 13 sed) §47Y 1$3NdNSTHH SYAHISIY - STIVYNLIVHLINOD SOLIra0 NOIIVIIIIYIA "2
OQVHIVIN YVZYTVS Q1Y397v Oldvd HoLanv 021931v4d153 SISNYNY A DNISIA 3 NDIDD3HIAINS  WIDINIANIL3A

TVNLOVYINOD NOILSID V1 V OLNIININDIAS / NODVNTVAI :Z OXINV 9

g Bpung A A TRy
SRR

“a yiofo8 3a

|e30s B3 8 eied oS

sSod!




1IP€S)

nstituto para kb Econemia Soclal

[ rmr—r—

) ANEXO 2: m<>_.c>n_02 / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISENO Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

2. <mx=u_ﬂ>n_°2 OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en miliones de peses) ’ ’ CORTE: '31-mar-16
CONTRATOS CON COMPETENCIA CONTRATOS SIN COMPETENCIA
CANTIDAD VALOR DE PASIVOS PASIVOS PARA LIQUIDAR TERMINADOS PARA LIQUIDAR TERMINADOS SALDO PENDIENTE DE
CONTRATOS EXIGIBLES GIRADOS/PAGADOS QUE NO REQUIRIG GIRG/PAGD QUE NO REQUIRIO GIRO/PAGD GESTION
{Miilones de Pesos) [Millones de Pesos) [Millones de Pesos) ones de Pesos}
56 $2.537,5 $0,0 0,0% 0,0% 0,0% $25375 | 100,0%
OBSERVACIONES

Se evidencia falta de gestién respecto al analisis de los pasivos exigibles con cargo a la SDAE, dado que ng se abserva un equipe de trabajo asignade que de cuenta del estado de los saldos descritos
segun SIAF! (Ver anexo)
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RESERVAS PRESUPUESTALES SDAE- MARZO/2016

Fecha compromisq Ne. referencia |Fecha referencia Operacion Centro Identificacidn tercel Nombre de tercern Valor constitucion Valor abligacion Valor page Saldo resetva
17/03/2015 140} 17/03/2015 OTROS SERVICIOS SISTEMAS 86000247 TANDEM SA. $ 1.055.948 3 2490.584 $ 240.584 § 815,364
24/06/2015 313|24/06/3015 CONTRATO INTERADMINISTRATIVG | SISTEMAS 859999115 E5.P, EMPRESA DE TELECDMUNICACIONES DF 80|  § 71,160,924 30 50 $71.150.924
12/11/2015 112]12/1172015 SERVICICS PROFESIDNALES PLANEAMIENTO FIS 100 12536184 ANIBAL QIEDA CORTES $ 5.900.000 $ 7.000.000 5 7,000,000 $ 1.400.000
11/03/2015 113[10/03/2015 SERVICIOS PROFESIONALES PLANEAMIENTO FISICO 30026471 DIEGO ESTEGAN PIZA OLARTE § 150,000 50 5D 5 150,000
23/04/2015 221]23/04/2015 SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION DE DISENO ¥ ANALI{86078117 YESID CAMILD MORALES SIERRA 5 2.300.000 $ 2.300.000 2,300,000 50
22/06/2018 29519/06/2015 SERVICIOS PROFESIONALES PLANEAMIENTO FISICD 79295304 LUIS FELIPE CRISTANCHO ROMERD §2.916.667 5 2916.667 § 2.916.567 $0
24/06/2015 314 24/06/2015 CONTRATO DF OBRA PLANEAMIENTC FISICD 900861069 CONSORCIO PLAZAS DISTRITALES 2015 $ 167924134 $0 $0 % 167.924.134
25/07/2015 550 23/07/2015 CONSULTORIA EN INTERVENTORIA PLANEAMIENTO FISICO 500157058 51 CONSTRUCCICNES, SERVICIOS E INGENERIA | $6.584.421 $0 Y § 6.584.421
24/07/20158 T 538 B03015 CONTRATO DE OBRA PLANEAMIENTO FISICO 900802991 UNION TEMPORAL LAS FLORES § 257.409.476 50 50 § 257.409.476
31/0¢/2015 320290772015 CONSULTORIA EN INTERVENTORIA PLANEAMIENTO FISICO 500871685 CONSORCIC ARGING IPES $ 20,764,464 50 5 § 20.764.964
13/11/2015 31]13/11/2015 SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION DE DISERO Y ANALES 79103093 ARMANDO ARGUIMEDES VARGAS GAVILAN $2.133.333 § 2.133.333 % 2.133.333 50
3071173015 333|30/11/2015 7 [OTROS SERVICIGS SUBDIRECCION DE DISENO Y ANALT| Bia5.25325 JAIRD CAMILD BONIL[A ZAMORA ) $ 10.000.080 § 4.000.000 $ 4.000.000 § 6,000,000
30/11/2015 264 [30/11/2015 SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION DE DISENO ¥ ANALL] BUZ245806 JORGE ENRIQUE PUERTO LADINO § 7.250,000 ¥ 5.000.000 $ 5.000.000 § 2.250.000
30112015 77]30/11/2015 OTROS SERVICIOS SUBDIRECCION D€ DISENO Y ANALLY 1012338864 YURI MARCELA VIRGUEZ DIAZ § 2,100,000 $ 2.100,000 5 2.100.000 $0
15/12/2615 346]15/12/2015 SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION GE DISENG ¥ ANALLS| 7307 7422 JOSE MANUEL BARLTZA GONZALEZ § 23.780.000 § 4,350,000 % 4.250.000 § 19,330,000
16/12/2015 231116/12/3015 SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION DE DISENG ¥ ANALLY BG078117 YESID CAMILG MORALES S1ERRA § 12,000.000 $ 3.700.000 § 3.700.000 $ 8.300.000
30/12/2015 393}30/12/2015 OTROS SERVICIDS SUBDIRECCION DE DISERGD Y ANALTY 900018257 TECWOLOGIA DE HARDWARE Y SOF TWARE PCTECK & 111,012.000 % 99.910.500 $ 11.101.200
31/12/2015 354[30/12/2015 CONTRATO DF OBRA PLANEAMIENTO FISICO 860528461 GRUPO G&SB LTDA T $1.799.940.788 | 50 $ 1.799,940,799
05/05/2015 239]05/05/2015 OTROS SERVICIOS SUBDIRECCION DE OISERG ¥ ANALLY 11913457 DYWARSON PAULIN LOPEZ GRTIZ § 240,000 § 240.000 % 240,000 50
2440612015 313[24/06/2015 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO {SISTEMAS 899999115 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 80]  § 407.243.355 30 50 $ 4D7.243,355
16/12/2015 350 16/13/2015 SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION DF DISENG Y ANALTY 1023874534 CLAUDIA MILENA MURILLO BUITRAGO § 18.000.000 § 7,500,000 5 7.500.000 $ 10,500.000
18/12/2015 356117/12/2015 SERVICIOS DE CAPACITACION  |SUBDIRECCION D DISENG Y ANALTY 900670445 CORPORACION AMBIENTAL SOCIAL ¥ CULLTURAL % 5.998.000 50 5D 8.998.000
18/12/2015 357113/12/2015 SERVICIOS DE CAPACITACION SUBDIRECCION DE OISERO ¥ ANALIY 900350937 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULLTORIA $ 10,084,200 50 §0 5 10.084.200
23/1272015 239] 23/12/2015 OTRDS SERVICIOS SUBDIRECCION DE DISENO ¥ ANALT] 11413457 DYWARSON PAULIN LOPEZ ORTIZ % 2.700.000 § 2,700,000 $ 2.70D.000 50
FE R 374]21/12/2015 SERVICIOS DE CAPACITACION SUBCIRECCION DE DISERC ¥ ANALTY{ 900447075 MARTINEZ Y ASOCIARGS CONSULTORES 5.A.5 § 10.500,000 50 50 $ 10,500,000
$ 2.964.637.721 | § 144.091.384 | $ 144.091.384 | § 2.820.546.337







PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

Informacion bésica del documento

Informacidn secundaria del documento

Informacidn presupuestal

Ndmero |Fecha Tipc Fecha Identificacion | Tercero Centro costo Valor compromiso 1Valor obligacidn |Valor pagos SALDO
Vencimiento PASIVOS
EJECUCION 4506 21/12f2007 {Consultoria en 900184207 CONSORCIO OBRAS  |Grupo de 79.973.333 79.973.333 76.017.568 76.017.568
interventorfa 2007 Trabaijo
Infraestructura 3.955.765
24/12/2008 |Contrato de 04/08/2009 830119505 SERVICOLLS Grupo de 220,439,225 226.435.229 188.194.250 188.194.250
obra SERVICIOS Trabajo
INTEGRALES LTDA. _ |Infraestructura 38.244.575
24/12/2008 |Consultoriaen {07/10/2009 ;800200907  [E5PARZA INGENIERIA |Grupo de 27.656.709) 27.656.708 23.508.204 23.508.204
interventorfa LTDA Trabajo
Infraestructura 4.148.505
TERMINADO 24/12/2008 |Consultoriaen [17/11/2009 (830098435 ARQUITECTURA Grupo de 40.617.535 40.817.535 37.713.737| 37.713.737
interventona URBANA LTDA Trabajo
Infraestructura 2.903.798
TERMINADD 3245 24/12/2008 |Consultoriaen (18/01/2010 |800200907 ESPARZA INGENIERIA |Grupo de 439.359,534 517.793.442] 282.831.539 282.631.539
interventoria LTDA Trabajo
Infraestructura 235.161.503
TERMINADO 23/12/2008 |Contrato de 17/1172009 (800229583 EQUIPOS Y Grupo de 664.635.021 664.635.021 300.552.124 300,592,124
obra CONSTRUCCIONES Trabafo
VAREGO LTDA Infi 364.042.897
TERMINADO 3134 03/12/2008 |Contrato de 18/03/2010 |9002544427 CONSQORC10 Grupo de 1,576.150.584 2.068.625.594| 2.088.624.350 2.068.624.350]
obra MANTENIMIENTO Trabajo
2008 Infi 1244
PERFECCIONAD (2232 30/05/2008 |Contrato de 800210073 0O & P INGENIERIA Grupo de 12.881.203 12.881.203 0 0
0 . obra . LTOA Trabajo -
Infraestructura 12.881.203
2559 07/12/2009 |Otros servicios [20/04/2011 |880517395 FUMIGADORES DE Oficina Asesora 241.697.944 241,697,944 233.801.240 233.901.240
COLOMSIA - FUMICOL jde Planeacion
LTDA 7.796.704
TERMINADO 2491 04/11/2009 |Arrendamiente |39/08/2010 (830057804 AVANTE Sistemas 72,912,560 72.812.860 45.812.960 48.812.960
de bienes SISTEMATIZANDO
muebles S.A, 26.100.000
LIQUIDADO 1554 30/04/2009 |Contrato 12/05/2022 (899999115 E.5.P. EMPRESA DE Sistemas 1.291.143.937| 1.291.143.837 1.290,613.871] 1.290.613.871
interadministrati TELECOMUNICACIONE
hY/s] S DE BOGOTA S.A. 530,066
e TERMINADO 1983 30/12/2010 |Serviclos 01/03/2012 |850029120 SOCIEDAD Grupo de 135.952.716 135.852.718 82,389,339 B2.389.339
profesionales COLOMBIANA DE Trabajo
ARQUITECTOS Infraestructura 53.563.377
# TERMINADO 1962 29/12/2010 |Consufforiaen |23/07/2011 [90D404027 CONSORCIO CAS Grupo de 49,773,280 49.773.280| 44,789.688 44,782.688
interventoria Trabajo
Infraestructura 4.983.592
1893 09/12/2010 |Consultoria en |13/09/2013 |79575100 NOLKER RODOLFQ Grupo de 47.397.600 47.397.800, 42.857.840 42.657.840
interventoria ORJUELA PEDRAZA  |Trabajo
Infraestructura 4.739.760
#* TERMINADO 1892 09/12/2010 |Consultorfa en  |07/08/2011 |79576100 NOLHER RCDOLFO Grupo de 30.954.266 30.964.266 26.795.000, 26.796.000
interventoria ORJUELA PEDRAZA  [Trabajo
Infraestrutura 4.168.256
#| [TERMINADO 1873 29/11/2010 [Consultoria en  [06/10/2011 |900397669 CONSCRCIO Grupo de 398.784.524 398.784,524 345,613,250 345.613.250
interventorfa INTERPROYECTQS Trabajo
2010 Infraestructura 53.171.274
4| | TERMINADO 1699 20/10/2010 |Contrato de 06/10/2011 (960389013 CONSORCIOC & G Grupo de 1.771.123.080 1.771.123.080, 762.738.050 762.738.050
cbra CONSTRUCCIONES Trabajo
Infraestructura 1.008.385.030
g ARG TETG 0710/ 20 10— Compraventa tel 247 0 20T T2000 T SSe Y CODOMBIANS DE SISEMES JRU7ULAIE[ A40.70LA98[ AU359.16I  380.359.151
bienes muebles SOFTWARE Y
HARDWARFE COLSQF 342,337
# EJECUCIDN 1401 13/08/2010 |(Consultoria en |05/04/2012 |830101071 DPC INGENIEROS Grupo de 203.942.887 203.942.887 197.538.158 197.538.198]
interventoria LTDA Trabajo
= Infraestructura 5.404.689
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PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

Informacion basica del documento

Informacion secundaria del documento

Informacion presupuestal

1 Fstado Nimero  |Fecha Tipo Fecha Identificacidn | Tercero Centro costo Valor Valor compromiso | Valer obligacién |Valor pagos SALDO
D Vencimiento disponiblidad PASIVDS
1326 04/09/2013  |Serviclcs de 17/10/2013 |900540245 GLDBD SDLUCIONES |Pianeamiento 15.906.278 15,906.278 15.906.277 15.506.277
mantenimiento JHOSAR S.A.5 Fisico L
TERMINADC 300 27/05/2013 |Censuitoria en  |24/11/2013 (900435708 CBRA ESTUDIO Planeamiente 84,970,977 84,970,977 75.532.855] 75.532.865
astudios y ARQUITECTURA S.A.S.|Fisico
disefios téenicos 9.438.112
TERMINADC 252 17/05/2013  |Centrato 19/10/2014 (899999115 E.5.P, EMPRESA DE Sistemas 1.161.616.121 1.161.616.121| 1.161.616.120% 1.161.616.120
interadministrati TELECOMUNICACIONE
Yo S DE BOGQTA §.A. L
LIQUIDADD 97 06f03/2013 |Ctros senvicios  |06/10/2014 (900011545 MANE3O TECNICO DE |Sistemas 5.691.540: 5.691.540 5.691.528 5.691.,528:
INFORMACION S.A. )
1
#| |EIECUCION 3239 23/12/2008 {Servicios 22/02/2009 41920395 MARIA LORENA LOPEZ|Oficina Asesora 12,283,300 12.283.300) 11.000.000 11.000.000
prefesionales VENDEMIATI de Planeacion
1.2B83.300
# EJECUCION 3238 23/12/2008 |Servicios 22{02/2009 19385240 EDGAR ALFONSO Oficina Asesora 13.846.667 13.846.667 12.400.000 12.400.000
profesionaies GONZALEZ SALAS de Planeacion
1,446,667
1387 12/08/2010 |Setvicios 26f01f2011 80239586 OSCAR DAVID Grupo de 17.600.055] 17.600.055 17.493.388 17,493,388
profesionaies CAMELD ROMERD Trabajo
Infraestructura 106,667
1385 10/08/2010 | Servicios 0970172011 179600508 CARLOS HERNAN Grupo de 19.999.950 19.999.950| 19.599.851 19,599,951,
. profesionales GCRDILLO Trabajo . -
CORREDOR Infraestructura 399.999
1380 06/08/2010 | Servicios 27/02/2011 | 79450280 HENRY GRANADQS  {Grupo de 13.B24.000, 13.824.000 13.747.200 13.747.200
profesionales ALDANA Trabajc
Infraestructura 76800
# EJECUCION 1853 16/11/2010 |Servicios 16/02f2011 84092122 HERNAN RAFAEL Sistemas 5.700.060 5.700.060 5.573.392 5.573.392
profesionaies LOPEZ QUINTERD
126.668
PENDIDO [LEE] 29/12f2011 [Servicios 30/04/2013 |80443815 SERGIO JOSUE PINTO |Grupo de 3.480.000 3.480.000 2.320.000 2.320.000
profesicnales Trabajo
Infraestructura 1.150.000
K TERMINADO 1494 15/12/2011 |Servicios 06/02/2012 |50901749 SONIA NADIEZKA Grizpo de 5.546.684 5.546.684 4.906.672| 4.906.672
profesionales NIETC RODRIGUEZ  |Trabajo
Infrgestructura 640,012
4 TERMINADO 1430 25{11f2011 |Ctros serviclos [24/01/2012 [91515222 DIEGO MAURICIO Sistamas 3.400.000 3.400,000 1,190,000, 1,190,000,
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ Z7.710.000
| ITERMINADD 1428 24/11/2011  |Servicios 23/01/2012 |80239586 OSCAR DAVID Grupo de 6,400,000 £.400,000) 6.186.667 6.186.667
profesionales CAMELO ROMERO Trabajo
Infraestructura 213.333
| {TERMINADO 1417 21/11f2011 jCtros servicios |03/01/2012 |52816723 LEIDY ZAHIRA Oficina Asescra 2.200.000 2.200.000 2.050.000 2,050,000
FLORTAN DIAZ de Planeacion
150,000
¥ TERMINADC 1415 2171172011 | Servicios 14/01/2012 |80003172 JCSE LENIN JIMENEZ {Grupo de 5.760.018 5.760.01B £.546.667 £.546.667
profesionales TRIANA Trabajo
Infraestructura 213351
I TERMINADO 1330 02/11/2D11  |Sarvicios 16/01/2012 |79998247 EDWIN ALEJANDRO  |Oficina Asesora §.000.000 8.000.000 6.B26.866 6.826.666
profesionaies RAMIREZ LONDORO  |de Planeacion
1.173.334
& TERMINADCr 1328 02T 20T Servictos TeOT 201250875779 TS AR A RAQUR— [ONCHTa ASESoTa 827507000
profesionales FERNANDEZ PEREZ de Planeacion L

2,537.523.089
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Y S ~ANEXO 3: EVALUACION / SEGUIMIENTO o =
[w i
A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION e s |
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DiSENO Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO
CODIGO
PROYECTC DE INVERSION 611 Fortalecimientc institucional
ST | EJECUCION PRESUPUESTAL Y
PROG EJECUTADO CANTIDAD VALOR
2016 31-mar-16 ' {MILLONES DE PESOS)
META
CUATRENIO 100,00 TOTAL 3 $27,0
Cumplir 100% del cronograma de \© =
. e . . =)
_31_m3m3mn_o: de la Norma qmnz_nm. AVANCE 2015 66 W 33 4 ~ REGISTRO 3 $27.0 3
Distrital del Sistema Integrado de Gestién N < " PPTAL 3t
NTD-SIG 001:2011 AVANCE " A D =
ACUMULADO 70 o ACTA DE 3 $27,0 ::
2016 o INICIO ##

OBSERVACIONES

Para el periodo evaluado de enero a marzo de 2016, el sistema presenta un avance de 3,7%, segln registro del plan de accién del SIG para el 2016,
representado en la elaboracién y actualizacion de documentos. Se tiene proyectado un 33.5% de avance, lo que probablemente indica gue la meta no se va
a cumplir. Sobre la ejecucién presupuestal asociada al proyecto, se evidencian 3 contratos de prestacién de servicios por valor de $ 27 millones, uno con
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DE BOGOTA D&

_DeassinoKLD ecoNOMCO
Iemtiute pona by Economir Socal

)

DEPENDENCIA:

ANEXO 3: EVALUACION / SEGUIMIENTO

SUBDIRECCION DE DISENO Y ANALISIS ESTRATEGICO

2016

AUDITOR:

Formar 404 Veedores Ciudadanos

-~ META

404

CUATRENIO |

AVANCE 2015

AVANCE

ACUMULADO
2016

390

96,5%

408

101,0%

14

i8

EJECUTADO
31-mar-16

100,0%

A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

IP€S)

Instituto para la Economia Sodial

&

Agregar Meta ' Agregar Cause

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

CANTIDAD VALOR
{MILLONES DE PESOS)
TOTAL 0 $0,0
REGISTRO
PPTAL 0 >0.0
ACTA DE
INICIO 0 >0.0

OBSERVACIONES

hinguna contratacién.

La meta establecida para el afio 2016 es de 14 Veedores formados; fa meta del cuatrenio es de 404 y al 31 de diciembre de 2015, se reportaban 390
Veedores formados, es decir el 96,5%. De acuerdo con los reportes se formaron 18 Veedores en la plaza de las Ferias los dias 10 y 17 de marzo de 2016. En
total para la meta general se formaron 408 Veedores durante el cuatrenio. Sobre la ejecucién presupuestal relacionada con el proyecto, no se identificé

!

3ded
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Instituto para la Economia Social

L ANEXO 4: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUCION Y ATENCION AL CIUDADANO*

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISENO ¥ ANALISIS ESTRATEGICD AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

_\ 1

i _

COMPONENTE Gestion del Riesgo de Corrupcién éLa dependencia cuenta con actividades que debe 5 _ - G _

desarrollar de forma directa o indirecta? | Actividedes |

| oo |

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de Avance OBSERVACIO
Politica de . - - Actividad programada de marzo a mayo de 2016; se sugiere aumentar el
o . Revisar, aprobar y socializar la politica de . . o, .
Administracidn de " ., En proceso 2 0,0% |tiempo previsto, ya que es muy corte ¥ no se han iniciade acciones al
. administracion
Riesgos respeto
Construccidn de! . , , ) . En la verificacidn realizada el 14/04/2016 al mapa de riesgos de
K Revisar y ajustar el mapa de riesgos de[Mapa de riesgos de corrupcion delf.- L, . . I
Mapa de Riesgos de » . @ 100,0% |corrupcién 2016 del IPES, se observd [a omisidn de la publicacidn del
corrupcion proceso actualizado . y - -
Corrupcién mapa de riesgos del proceso de planeacion estratégica v tactica.

El gjercicio se realizd durante los meses de febrero y marzo de 2016
Consultay Consultar con las partes interesadas lalActividad realizada a todos los e 100.0% liderado por la SDAE v en todas las dreas responsables de los diferentes
divulgacidn propuesta del mapa de riesgos de corrupcién  jprocesos de la Entidad 7 Ipracesos del SIG. Se realizé de acuerdo con la metodologia del DAFP

para la gestién del riesgo de corrupcion 2015

El mapa de riesgos de corrupcion de |z vigencia 2016, fue aprobado por

Consulta Mapa de riesgos de corrupcion],
] . ‘< Aprobar el mapa de riesgos de corrupcién P & P @ 100,0% |parte del Comité Directivo v publicade el 31/03/2016 en la pdgina web
divulgacidn aprobado e
institucional.
Se divulgd a través de la pagi institucional desde el 31/03/2016 .
Consultay . . » Mapa de riesgos de corrupcion . ulgs a través de la pdgina web S.m ! F.hn_os \ /2016
) i Divulgar el mapa de riesgosde corrupcion ! @ 100,0% |De igual forma se encuentra en el archive interno de compartidos, SIG ,
divulgacion divulgado

mapa de riesgos 2016, mapa de riesgos de corrupcion 2016

Los controles y las acciones para mitigar los riesgos de corrupcion se
Controles y acciones relacionadas i» 50,0% |encuentran relacionados en el mapa, perc su evaluacién se tiene
programada a partir de mayo de 2016.

Implementar controles y acciones para mitigar

Monitorio y revision | . .
riesgos de corrupcion

lded ASESORIA DE CONTROL INTERNO - 2016
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ANEXO 4: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUCION Y ATENCION AL CIUDADANO*

Instituto para la Economia 5

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISENQ Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR:
{ ]
Didlogo de doble via
_m udadant Publicar encuesta sobre teméticas a tratar en la No hav avance - 0.0% Actividad programada con antelacién a la fecha de la rendicidn de
confaciu ; 8 m._:_m ¥ |rendicién de cuentas aya i %7 |cuentas, en los meses de octubre a noviembre de 2016
SUs organizaciones
Dialogo de doble via
_m iudadani Establecer tematicas a tratar en la audiencia de No hay avance - 0.0% Actividad programada con antelacidn a la fecha de la rendicion de
confaciu - a m._:_m ¥ |rendicién de cuentas onaya 4 “7% |cuentas, en los meses de octubre a noviembre de 2016
Sus organizaciones
Incentivos para i ‘ ] N . ) )
motivar la cultura de De tres talleres programados para la vigencia, se realizé el primero en el
o Talleres de formacién de Veedores Taller realizado en marzo de 2016 _.,,.k 33,0% |mes de marzo de 2016, en la plaza de las Ferias con 18 persanas
la rendicién y
formadas
peticion de cuentas
Evaluacidn y . .
) L, Seguimiento de la informacién obtenida de las
retroalimentacion a . . - . . .
. partes interesadas, despues de la rendicidn{No hay avance ) 0,0% |Actividad segun el plan, prevista para diciembre de 2016
la gestion e
o= uentas
institucional
Evaluacidn y
retroalimentacidn a |Evaiuacion a las acciones definidas en la|Actividad realizada por parte de|-. 33 0% De las tres actividades programadas para el 2016, Control Interno esta
la gestion rendicion de cuentas Control Interno e 7 realizando la primera del mes de abril de 2016
institucional
. . ” ) iLa dependencia cuenta con actividades que debe -
COMPONENTE Mecanismos para mejorar la Atencién al Ciudadanc éladep ¢ actividades g ¢ NO E
desarrollar de forma directa o Indirecta? Actividades
. . ‘ Evaluadas
M /
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de Avance OBSERVACIONES
-
s d i
COMPONENTE Mecanismos para la Transparencia v Acceso a la Informacién ¢la dependencia cuenta con mnn_sn_.uamm que debe NO | K-
desarrollar de forma directa o indirecta? | Actividades

3ded

L Evaluadgs u

ASESORIA DE CONTROL INTERN D - 2016
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institute para k Economfa Social

ANEXO 5: EVALUACION / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION*

Lu

participacién ciudadana

ciudadanos

Fecha
{Se identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de
Corrupcidn? st ELABORACION Y PUBLICACION 31-mar-16
) Efectividad de los Acciones , Lo
Causa Riesgo Control Observaciones Mﬁ i 4
. controles adelantadas {_ Agregor Causa |
. X L. El control estd documentado con el PR-042 del
Procedimiente para Revisar la plataforma estratégica o L
. .. T 15/12/2015, procedimiento planeacién
planeacion estratégica vy 50% institucional en el marco de las . . . e
. A estratégica y operativa; revisién de la plataforma
operativa funciones y el nueve plan de . .
este afio no se ha realizado
Favorecimiento de desarrolic y formular ios proyectos
terceros por parte de i isi i i isi
E:Qozm:%w p " Que se establezcan _f.wm__mm.q revisiones per la 0% xmsm_o:m.m uoq.mmnm de la m.m :mqm: _uﬂﬂma_jmqmm MOm Fﬂ.,.._mwo:mm para la
nc_,:u__g_msg. o i objetivos, estrategias, Direccion ai SiG Direceidn vigencia; a la fecha no se ha realizado
L — Tauy e SUTOTOTRTOT e
procedimientos proyectos y servicios con |Procedimiento para ﬁ p _18m8_::m_:c Mﬁmnmcﬂmq 20/11/2015; fai
; . Implementar procesos de auto  |la Gestidn PR- e ; faita su
tablecid el objeto de favorecer |autoevaluacisn de  la 50% P arp ; ) - ) )
estabiecicos. ; - evaluacién en la entidad divulgacién y que se realice los Comites de
) ) intereses particulares tign
Presiores por usuarios y ges autacantral _
partes interesadas Auditorias internas realizadas al SIG de
Auditorias Internas al SIG 100% Aplicar el programa de auditorias [conformidad con e programa anual de
auditorias
Promocidn de ios Elaborar e implementar plan de }Capacitaciones realizadas de conformidad con el
mecanismos de 100% capacitacién para Veedores plan de anticorupcicn, en marzo de 2016 con 18
participacion ciudadana cludadanos personas formadas como Veedores
Manejo de Ja informacion Elaborar programa de induccién y . , o
) ; . 2 . Se estd actualizando ia caracterizacidn de ios
de los usuarios por medio 50% reifduccion que incluya el suarios en el aplicativo HEM|
icati ar
del aplicativo HEMI aplicativo HEMI usuarios P
. Que {a informacion Validacion deTa i Siempre se revisa por parte de [a SDAE, pero se
Ocuitamiento por parte de o , n . Revisar {os datos referentes ai pre se revisa porp SRAE p
f0s funcionarios de los suministrada sobre los |informacion publicada en 80% cumplimiento de los objetivos aresenta falla en la fuente primaria de
resultados de la gestion |[la web instituci informacién
resultados reales con el nstituciona) m_ institucionales, antes de ser acio
stitucional alos . " r
objeto de favorecer a n ) ‘on ° . ) o Las cifras publicadas sen verificadas en el
usuarios y partes Auditorias Internas al SIG 100% Aplicar ei programa de auditorias L o
terceros ) desarroiio del ejercicio de auditoria
interesadas no sea veraz
Promoeion e tos Blaborar e Im eI paR de | CADaCtaciones realizadas de conformidad con el
mecanismos de 100% capacitacion para Veederes plan de anticorupcién, en marzo de 2016 con 18

personas fermadas como Veedores

Basado en a Tabla 13. Matriz del Seguimienta al Mapa de Riesgos de Cotrupcién del documento Guia para la Gestion de Riesgo de Corrupcidn, (Pag. 29 y 30) DEPARTAMENTD ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. 2015
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ANEXO 4:

EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN

ANTICORRUCION Y ATENCION AL CIUDADANO*

IP€S)

instituto para kaEconamia Social

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIDN DE DISENO Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR:  FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO
o . 9 ila dependencia cuenta con actividades que dehe b
Gestién del R de C
COMPONENTE SsHen de’ Riesko de Corrupdion desarrollar de forma directa o indirecta? St | Actividades
| _Bvoiusdas
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES ncgvzua % de Avance OBSERVACIO
i Revisar ajustar m_n.d a de riesgos de
Actualizacion del : < I 5P re m . L, Mapa de riesgos actualizado segiin metodologia f
. corrupcion del proceso de Gestion de Mapa de riesgos de corrupcion del :
Mapa de Riesgos de . . s . . 100% DAFP, aprobado por e! Comité Directivo y pu !..
. Seguridad de la informacién y recursos proceso actualizado y publicado L. )
Corrupcion . 31/03/2016 en la pdgina web de la Enti
ﬁmnso_o.m_nom |
; . N ) iLa dependencia cuenta con actividades que debe’
M \ R I de Trémit . :
COMPONENTE acionalizacién de Tramites desarrollar de formea directa o indirecta?: NO Actividodes
A - PR A Evaluedos
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de Avance OBSERVACIONES
-
COMPONENTE Rendicion de Cuentas éla dependencla cuenta con‘actividades que debe. NO M
o - — — desarrollar de forma &..mns © _:u.qnnmm Actividades
. Evailuadas
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de Avance OBSERVACIONES
COMPONENTE Mecanismos para mejorar la Atencidn al Ciudadano éla dependencia cuenta con un.?Emnmm que debe NO !.
desarroliar de forma directa o indirecta? | Actividodes
m. m_\a,‘ucun.om ]
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de Avance OBSERVACIONES
x|
COMPONENTE Mecanismos para la Transparencia v Acceso a fa Informacién éla dependencia cuenta no_.. mnn_sn.ma..mm que debe NO ! i
desarrollar de forma directa o indirecta? ! La_(a_&a i
. m:u_‘cnn_am !
1de2
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Instituto para laEconomfa Social

ANEXO 5: EVALUACION / SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION*

sobre la pohlacién sujeto

relacionada

Fecha
éSe identificaron, analizaron y valoraron Riesgos de
Corrupeién? & i ELABORACION Y PUBLICACION 31-mar-16
Efectividad de los Acciones . 7 Py
Causa Riesgo Control Observaciones Ly _
. . . controles adelantadas . | Agregar Causa |
No existe un Protocolizar [a inclusion de estos ts necesario aplicar el principio de
rocedimiento formal - . 9 termas en los respectivos confidencialidad de la informacion a fa totalidad
P i -, Gestion de actividades de 0% P ) ] X
para desvinculacion o Fuea de inf ., , ist d contratos v firmas de convenios de los contratistas y de los convenios que
ACCeS0 no autorizado, tgadeinormacion | usuarios en sistemas de En este momento se aplica unicamente a 105
procesamiento ilegal de informacion 30% Mantener clausulas de contratistas del 4rea de sistemas; es necesario
datos confidencialidad masificarlo a la totalidad de contratista de la
Uso de formatos Tibres sin Formatos estandarizados Existencia de formatos Los f : debid te actualizad
R ctualiza
formalizar para la de caracterizacién de |a 100% documentados de caracterizacidn os formatos Mm.”em M _ m:Mm: _mm_mm sy
» . . icados ante e
recoleccidn de fa Pérdida de informacion para diferentes escenarios codi s
Fafta de Tmplementacion ) o Politica de seguridad de 12 Existen procedimientos claros y precisos donde
. confidencialidad e . L - ,
de la proteccidn de datos . 50% informacion documentada y se indica ios protocolos de manejo de la
. integridad de la Estandarizacién de L . ) L
de ww:m*_n_mmom de informacion informacion en sistermas socializada informacién a_m_.nm_m pero no se cumplen .
Recoleccidn de Se han realizade jornada de capacitacion sobre
informacion inconsistente de informacion 100% Comunicacion y capacitacion la adecuada utilizacién de los formatos y el

manejo de la informacion recolectada

Basado en fa Tabla 13. Matriz del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcidn dei documento Guia para fa Sestidn de Riesgo de Corrupeion. {Pag. 23y 30) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. 2015
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